
附件5
全区2017年度棚改旧改（征收拆迁）任务计划
	街道名称
	序号
	项目名称
	项目内容及推进计划
	备注

	舜
玉
路
	1
	老旧小区整治改造工作任务
	2017年11月30日前整治改造9处，6610户，62.4万平方米。
	

	六
里
山
	2
	七里山路西南地块更新项目
	2017年12月31日前征收完毕，

12月31日前开工建设安置房。
	

	
	3
	土屋路道路改造工程(西段)
	2017年3月31日前征收拆迁完毕。
	

	
	4
	英雄山路—纬二路提升
	2017年9月30日前街道更新提升任务完成。
	

	
	5
	老旧小区整治改造工作任务
	2017年11月30日前整治改造3处，409户，3.8万平方米。
	

	七
里
山
	6
	七里山西路道路改造（郎茂山桥至二环南路）
	2017年8月31日前拆迁完毕。
	

	
	7
	英雄山路—纬二路提升
	2017年9月30日前街道更新提升任务完成。
	

	
	8
	老旧小区整治改造工作任务
	2017年11月30日前整治改造4处，388户，3.1万平方米。
	

	二
七
新
村
	9
	梁家庄二街北平房区
	2017年12月31日前改造完毕。
	

	
	10
	梁家庄二街南平房区
	2017年12月31日前改造完毕。
	

	
	11
	英雄山路—纬二路提升
	2017年9月30日前街道更新提升任务完成。
	

	街道名称
	序号
	项目名称
	项目内容及推进计划
	备注

	四
里
村
	12
	八一立交东南平房区
	2017年12月31日前改造完毕。
	

	
	13
	小梁庄片区项目一期
	2017年12月31日前征收完毕。
	

	
	14
	经十一路
	2017年9月30日前街道更新提升任务完成。
	

	
	15
	英雄山路—纬二路提升
	2017年9月30日前街道更新提升任务完成。
	

	
	16
	老旧小区整治改造工作任务
	2017年11月30日前整治改造4处，3762户，33.2万平方米。
	

	杆
石
桥
	17
	房产大厦西侧项目
	2017年8月31日前征收完毕。
	★

	
	18
	岔路街平房区
	2017年12月31日前改造完毕。
	

	
	19
	斜马路平房区
	2017年12月31日前改造完毕。
	

	
	20
	仁爱街平房区
	2017年12月31日前改造完毕。
	

	
	21
	英雄山路—纬二路提升
	2017年9月30日前街道更新提升任务完成。
	

	
	22
	老旧小区整治改造工作任务
	2017年11月30日前整治改造4处，1400户，12.5万平方米。
	

	大
观
园
	23
	济南宾馆项目
	2017年8月31日前征收完毕，

9月30日前开工建设安置房。
	★

	
	24
	英雄山路—纬二路提升
	2017年9月30日前街道更新提升任务完成。
	

	
	25
	老旧小区整治改造工作任务
	2017年11月30日前整治改造12处，575户，4.5万平方米。
	

	街道名称
	序号
	项目名称
	项目内容及推进计划
	备注

	魏
家
庄
	26
	皖新街棚户区
	2017年12月31日前改造完毕。
	

	
	27
	凤翔街棚户区
	2017年12月31日前改造完毕。
	

	
	28
	老旧小区整治改造工作任务
	2017年11月30日前整治改造3处，2803户，20.3万平方米。
	

	泺
源
	29
	城顶街项目
	2017年12月31日前征收完毕，
12月31日前开工建设安置房。
	

	
	30
	老旧小区整治改造工作任务
	2017年11月30日前整治改造3处，742户，5.6万平方米。
	

	王
官
庄
	31
	机床一厂项目
	2017年8月31日前征收完毕，

9月30日前开工建设安置房。
	★

	
	32
	刘长山路道路建设工程
	2017年9月30日前征收完毕。
	

	
	33
	老旧小区整治改造工作任务
	2017年11月30日前整治改造1处，85户，0.8万平方米。
	

	七
贤
	34
	双龙庄城中村改造项目
	2017年12月31日前拆迁完毕，

9月30日前开工建设安置房。
	★

	
	35
	济南市大涧沟污水处理站
	2017年3月31日前拆迁完毕。
	

	白
马
山

	36
	前魏华庄城中村改造项目
	2017年12月31日前拆迁完毕，

9月30日前开工建设安置房。
	★

	
	37
	朱家庄城中村改造项目
	2017年12月31日前拆迁完毕，

9月30日前开工建设安置房。
	★

	
	38
	尹家堂城中村改造项目
	2017年12月31日前拆迁完毕，

9月30日前开工建设安置房。
	★

	街道名称
	序号
	项目名称
	项目内容及推进计划
	备注

	白
马
山

	39
	后魏华庄城中村改造项目
	2017年12月31日前拆迁完毕，

12月31日前开工建设安置房。
	

	
	40
	济南轨道交通R2线一期工程
	2017年12月31日前拆迁完毕。
	

	
	41
	刘长山路道路建设工程
	2017年9月30日前征收拆迁完毕。
	

	十
六
里
河
	42
	济南市五库连通延伸工程
	按指挥部要求时限完成。
	

	
	43
	拟建高压ADN600天然气管线
	2017年6月30日前拆迁完毕。
	

	
	44
	南康水厂建设工程
	2017年8月31日前拆迁完毕。
	

	
	45
	十六里河渗漏区恢复工程
	2017年3月31日前拆迁完毕。
	

	
	46
	兴隆山景区工程（南康区域、分水岭区域）
	2017年3月31日前拆迁完毕。
	

	
	47
	兴隆山景区工程（三、四标）
	2017年3月31日前拆迁完毕。
	

	
	48
	英雄山路—纬二路提升
	2017年9月30日前街道更新提升任务完成。
	

	兴
隆
	49
	济南至泰安高速济南段
	2017年9月30日前拆迁完毕。
	

	
	50
	搬倒井渗漏区修复工程
	2017年3月31日前拆迁完毕。
	

	
	51
	千佛山风景名胜区重点区域环境整治提升南入口
（市中）
	2017年6月30日前拆迁完毕。
	

	
	52
	大岭塘坝-兴隆水库段治理工程
	2017年3月31日前拆迁完毕。
	

	街道名称
	序号
	项目名称
	项目内容及推进计划
	备注

	党
家
	53
	枣林城中村改造项目
	2017年12月31日前拆迁完毕，

9月30日前开工建设安置房。
	★

	
	54
	小屯城中村改造项目
	2017年12月31日前拆迁完毕，

9月30日前开工建设安置房。
	★

	
	55
	重汽集团党家庄片区项目
	2017年12月31日前征收完毕。
	

	
	56
	拟建高压ADN600天然气管线
	2017年6月30日前拆迁完毕。
	

	
	57
	党杨路道路建设工程
	2017年12月31日前拆迁完毕。
	

	陡
沟
	58
	岳而城中村改造项目
	2017年12月31日前拆迁完毕，
9月30日前开工建设安置房。
	★

	
	59
	党杨路道路建设工程
	2017年12月31日前拆迁完毕。
	

	
	60
	环到环发线铁路
	按指挥部要求时限完成。
	

	
	61
	大庙屯旧村改造地块
	2017年12月31日前拆迁完毕。
	

	
	62
	老旧小区整治改造工作任务
	2017年11月30日前整治改造2处，646户，5.5万平方米。
	


备注：标注“★”的为省级旧改棚改（征收拆迁）任务。


